



**PLANNING PREVISIONNEL POUR
L'ELABORATION DE L'AGENDA 21 LOCAL D'AZÉ**

Dates	Objet	Phases
Avril 2014	Désignation du délégué agenda 21	PREFIGURATION
Octobre 2014	Présentation de la démarche par la DDT 53	
20 novembre 2014	Présentation de la démarche au conseil municipal	
20 novembre 2014	Délibération approuvant le lancement de la démarche	
13 mars 2015	Constitution de la commission Ad'Hoc élus	
7 avril 2015	Première réunion de la commission élus	
21 avril 2015	Elaboration de la fiche de poste du chargé de mission	
29 avril 2015	Délibération pour création de poste	
Juin 2015	Entretiens de recrutement et choix de l'agent	
1er septembre 2015	Prise de fonction du chargé de mission	Phase 1
18 septembre 2015	Soirée festive inaugurale de l'agenda 21	
Octobre 2015	Constitution du comité de pilotage	
Octobre 2015 à Janvier 2016	Entretiens avec 68 acteurs locaux	Phase 2
Fin nov. au 21 Décembre 2015	Distribution et retour questionnaire habitants	
13 Janvier 2016	Réunion approfondissement du diagnostic	
28 Janvier 2016	COFIL N°1 - diagnostic	
24 Février 2016	Diagnostic partagé - état des lieux	
Mars 2016	Ateliers participatifs : définition des enjeux	
Avril et Mai 2016	Ateliers participatifs - scénarii et stratégie	
18 Mai 2016	COFIL N°2 - objectifs prioritaires et stratégie	
07 Juin 2016	2ème réunion publique Présentation de la stratégie de développement	
23 Juin, 07 Juillet, 22 Septembre et 18 Octobre	Ateliers participatifs - Elaboration du plan d'action	Phase 3
09 Novembre 2016	COFIL N°3 - avancement du projet	
Octobre à Janvier 2017	Rédaction du plan d'actions	
Janvier 2017	Dernière réunion publique - Présentation du projet	
mi Février 2017	COFIL N° 4 - Validation de l'agenda 21	
fin Février 2017	Approbation de l'agenda 21 par le Conseil municipal	